

日程	策定会議（各部署幹事課長）	本部会	審議会	議会	その他	
4月	下旬	策定会議審議	第1回本部会審議 ※資料送配布のみ ・基本構想（骨子案）について ・スケジュールについて	<26日>第3回審議会 ・基本構想（骨子案）について	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">平成30年4月26日 第3回 総合計画審議会</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">追加資料⑤</div>	
	上旬		<1日>第2回本部会審議 ・基本構想（骨子案）について ・スケジュールについて			
5月	中旬					
	下旬	策定会議審議	<28日>第3回本部会審議 ・基本構想（素案）について ・基本計画（骨子案）について			
6月	上旬		<6～8日>第4回審議会 ・基本構想（素案）について ・基本計画（骨子案）について			庁内調査・協議
	中旬			<12日頃>正副委員長説明 <19日（※H29）>総務常任委員会 ・基本構想（素案）について		
	下旬	策定会議審議	<25日>第4回本部会審議 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について			
7月	上旬		<4～6日>第5回審議会 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について			
	中旬	策定会議審議	<17日>第5回本部会審議 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について			
	下旬		<23～25日>第6回審議会 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について	<25～26日>正副委員長説明 <30～31日>総務常任委員会 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について		
8月	上旬					<1～30日>パブコメ公募 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について
	中旬					
	下旬					
9月	上旬	策定会議審議	<3日>第6回本部会審議 ・パブコメ公募結果 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について	<3～5日>第7回審議会 ・パブコメ公募結果 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について	<5日頃>正副委員長説明	
	中旬				<12日（※H29）>総務常任委員会審議 ・パブコメ公募結果 ・基本構想（素案）について ・基本計画（素案）について	
	下旬	策定会議審議	<25日>第7回本部会審議 ・基本構想（案）について ・基本計画（案）について			
10月	上旬		<1～5日>第8回審議会 ・基本構想（案）について ・基本計画（案）について ・答申について		印刷業者選定・契約	
	中旬			<20日頃>議案提出 ・基本構想（案）について ・基本計画（案）について		
	下旬					
11月	上旬			<10日頃>例規審査委員会		
	中旬					
	下旬					
12月	上旬			<11日（※H29）>総務常任委員会審議	デザイン・校正・印刷	
	中旬			12月定例会 ・基本構想（案）について ・基本計画（案）について （議決予定）		
	下旬					
1～3月						