人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | 2021年度 | | | |
|-------|------|---------------------------|-----------------|--------|----|-----|----|--------|---------|-----------|------------|--------|-------|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 香川県 | 三 豊市 | 上高瀬地区 | 平見集落 他24集落 | | | | | | | 1 | - | | 2.3 | 4 | |
| | | 二ノ宮地区 | 白坂集落 他23集落 | | | | | | | 1 | - | | 2.3 | 4 | |
| | | 勝間地区 | 西ノ脇集落 他25集落 | | | | | | | 1 | - | | 2.3 | 4 | |
| | | 比地二地区 | 爺神集落 他13集落 | | | | | | | 1 | | | 2.3 | 4 | |
| | | 麻地区 | 杉庄集落 他17集落 | | | | | | | <u>(1</u> | .2 | 3 · 4 | | | |
| | | 高瀬町二ノ 宮、豊中町上 高野、山本町 | 白坂池集落 | | | | | | | 1 | • 2 | 3 · 4 | | | |
| | | 神田地区 | 北立石集落 他12集落 | | | | | | | 1 | • ② | 3 · 4 | | | |
| | | 財田大野地区 | 北側集落 他8集落 | | | | | | | 1 | . 2 | 3 · 4 | | | |
| | | | 大上集落 | | | | | 1) • (| 2 | 3. | 4 | | | | |
| | | 辻地区 | 山本東上集落 他17集落 | | | | | | | 1 | 2 | 3 · 4 | | | |
| | | 河内地区 | 中集落 他3集落 | | | | | (| 1) • 2) | 3. | 4) | | | | |
| | | 吉津地区 | 宗吉集落 他24集落 | | | | | | | 1 | . ② | 3 · 4 | | | |
| | | 下高瀬地区 | 下組集落 他13集落 | | | | | | | 1 | - | | 2.3 | 4 | |
| | | 大見地区 | 落合集落 他24集落 | | | | | | | 1 | | | 2 · 3 | 4 | |

| 本山地区 | 六の坪集落 他9集落 | | | | 1 | | | 2.3 | 4 | |
|---------|----------------|--|--|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| | 六ツ松集落 他14集落 | | | | 1 | | | 2.3 | 4 | |
| 笠田地区 | 泉池集落 | | | 1 | • ② | | 3 · 4 | | | |
| 豊中町北部地区 | 長池集落 | | | | 1) • 2 | 3 · 4 | | | | |
| 比地大地区 | 宮池集落 他13集落 | | | | 1 | | | 2.3 | 4 | |
| 桑山地区 | 大谷集落 他14集落 | | | | 1 | | | 2 · 3 | 4 | |
| 上高野地区 | 田井集落 他10集落 | | | | 1 | | | 2 · 3 | 4 | |
| 詫間地区 | 水出集落 他45集落 | | | | 1 | | | 2.3 | 4 | |
| 仁尾地区 | 天王集落 他36集落 | | | | 1 | | | 2 · 3 | 4 | |
| 財田上地区 | 昼丹波集落 他19集落 | | | 1 • 2 | | | 3 · 4 | | | |
| 財田中地区 | 北野集落 他9集落 | | | 1 • 2 | | | 3 · 4 | | | |

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続
- 注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。