

豊中地区学校再編整備地域協議会

第3回 会議資料

三豊市市民交流センター
令和4年6月1日(水)午後7時00分より



三豊市

会議資料

報告事項

これまでの経緯	P 1
---------------	-----

資 料

資料 1	豊中町内現小学校規模	P 2 ・ P 3
資料 2	市内小学校(参考)	P 4
資料 3	市外小学校(参考)	P 5
資料 4	予定児童数及び学級数	P 6
資料 5	新設小学校の施設規模	P 7
資料 6	新設小学校建設候補地 (案)	P 8
	候補地エリア	P 9
	候補地抽出	P 10
資料 7	児童居住分布図	P 11
資料 8	洪水ハザードマップ	P 12
資料 9	埋蔵文化財マップ	P 13
資料 1 0	候補地比較表 (候補地①)	P 14
資料 1 1	候補地比較表 (候補地②)	P 15
資料 1 2	候補地比較表 (候補地③)	P 16
資料 1 3	今後のスケジュール	P 17
資料 1 4	統合準備会委員構成割当表 (案)	P 18
資料 1 5	地域協議会・統合準備会スケジュール (案)	P 19
資料 1 6	統合準備会・各部会の進め方 (案)	P 20
資料 1 7	地域協議会委員名簿・	P 21

学校再編整備（豊中地区）について

1. これまでの経緯

平成 23 年 3 月 29 日	三豊市立学校適正規模・適正配置検討委員会より、豊中地区は「新設校を建築して 5 校を一度に統合する」答申、基本方針が出される。																																																														
平成 31 年 4 月 24 日	三豊市立学校再編整備基本方針（第 2 期・第 3 期・第 4 期）を承認し、豊中地区は第 2 期（～2021）に統合協議を開始し、第 3 期中（2022～2026）の 5 校統合を目指す。																																																														
令和元年 5 月 16 日	教育民生常任委員会にて基本方針を説明																																																														
令和元年 9 月 30 日	各地区自治会長会代表、各小学校 PTA 代表、各地区分館長へ再編整備の進め方を説明																																																														
令和元年 10 月 7 日 ～10 月 30 日	桑山、比地大、笠田、上高野、本山地区の自治会長及び保幼小保護者説明会 ●参加人数 単位：人 <table><tr><th rowspan="2">地区名</th><th colspan="3">保護者（小学校）説明会</th><th colspan="3">自治会長説明会</th></tr><tr><th>開催日</th><th>案内数</th><th>出席数</th><th>開催日</th><th>案内数</th><th>出席者数</th></tr><tr><td>桑 山</td><td>10/9</td><td>114</td><td>28</td><td>10/7</td><td>19</td><td>13</td></tr><tr><td>比地大</td><td>10/15</td><td>127</td><td>33</td><td>10/30</td><td>16</td><td>10</td></tr><tr><td>笠 田</td><td>10/21</td><td>120</td><td>27</td><td>10/17</td><td>24</td><td>18</td></tr><tr><td>上高野</td><td>10/25</td><td>84</td><td>24</td><td>10/23</td><td>14</td><td>5</td></tr><tr><td>本 山</td><td>10/10</td><td>108</td><td>27</td><td>10/11</td><td>20</td><td>5</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>553</td><td>139</td><td></td><td>93</td><td>51</td></tr><tr><td colspan="3">(参加率)</td><td>25.1%</td><td colspan="3">54.8%</td></tr></table>	地区名	保護者（小学校）説明会			自治会長説明会			開催日	案内数	出席数	開催日	案内数	出席者数	桑 山	10/9	114	28	10/7	19	13	比地大	10/15	127	33	10/30	16	10	笠 田	10/21	120	27	10/17	24	18	上高野	10/25	84	24	10/23	14	5	本 山	10/10	108	27	10/11	20	5	合 計		553	139		93	51	(参加率)			25.1%	54.8%		
地区名	保護者（小学校）説明会			自治会長説明会																																																											
	開催日	案内数	出席数	開催日	案内数	出席者数																																																									
桑 山	10/9	114	28	10/7	19	13																																																									
比地大	10/15	127	33	10/30	16	10																																																									
笠 田	10/21	120	27	10/17	24	18																																																									
上高野	10/25	84	24	10/23	14	5																																																									
本 山	10/10	108	27	10/11	20	5																																																									
合 計		553	139		93	51																																																									
(参加率)			25.1%	54.8%																																																											
令和元年 12 月 19 日	各地区自治会長会代表、各小学校 PTA 代表、各地区分館長へ各地区説明会の状況報告																																																														
令和 2 年 1 月 9 日	豊中地区の保幼小の保護者を対象にアンケートの実施（回答数：593 人）																																																														
令和 2 年 1 月 27 日	各地区自治会長会代表、各小学校 PTA 代表、各地区分館長へ各地区説明会の状況報告																																																														
令和 2 年 1 月 30 日	教育民生常任委員会へ豊中地区の学校再編整備の進め方を説明																																																														
令和 2 年 2 月 1 日	『新しい学校づくり』のリーフレットの豊中地区全戸配布（配布数：3,102 世帯）																																																														
令和 2 年 2 月 10 日	全地区対象の住民説明会（第 1 回） 参加者：48 名																																																														
令和 2 年 2 月 12 日	全地区対象の住民説明会（第 2 回） 参加者：25 名																																																														
※ 令和 2 年 3 月に「豊中地区学校再編整備地域協議会設立」を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期。																																																															
令和 3 年 3 月 12 日	豊中地区学校再編整備地域協議会（第 1 回） 参加者：33 名																																																														
※ 令和 3 年 5 月に「豊中地区学校再編整備地域協議会（第 2 回）」を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期。																																																															
令和 3 年 11 月 29 日	豊中地区学校再編整備地域協議会（第 2 回） 参加者：29 名																																																														


1 豊中町内現小学校規模

令和3年5月1日現在

区 分	児童数 (人)	学級数 (学級)	建築年月日	校地面積 (㎡)	建物 敷地面積 (㎡)	運動場 面積 (㎡)	校舎 延床面積 (㎡)	屋内運動場 延床面積 (㎡)
桑山小学校	110	6	昭和51年10月1日	13,161	7,292	5,869	2,029	836
比地大小学校	124	6	昭和53年5月1日	11,067	5,759	5,308	1,805	836
笠田小学校	117	6	昭和55年5月1日	12,791	4,835	7,956	2,224	843
上高野小学校	94	6	昭和53年7月1日	16,110	7,165	8,945	2,226	836
本山小学校	138	6	昭和53年8月1日	12,871	6,537	6,334	2,081	925
計	583	30						


桑山小学校

配置図



比地大小学校

配置図




笠田小学校


配置図




3階



2階



1階



上高野小学校

配置図




3階



2階



1階




本山小学校

配置図




3階



2階



1階




【参考】 市内小学校

令和3年5月1日現在

区 分	児童数 (人)	学級数 (学級)	建築年月日	校地面積 (㎡)	建物 敷地面積 (㎡)	運動場 面積 (㎡)	校舎 延床面積 (㎡)	屋内運動場 延床面積 (㎡)
詫間小学校	479	18	昭和61年2月1日	19,325	9,436	9,889	6,478	996
山本小学校	315	12	平成28年4月1日	17,004	8,502	8,502	5,180	903


詫間小学校

配置図



山本小学校

配置図



【参考】市外小学校

観音寺小学校（平成26年4月開校）

令和3年度 児童数541人 普通教室 18学級 特別支援教室 5学級
校地面積 25,679㎡ 校舎延床面積 9,750㎡



2 令和8年度予定児童数及び学級数

(単位:人、学級)

区 分	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計
桑山小学校	21	22	26	13	16	18	116
比地大小学校	14	9	15	18	18	20	94
笠田小学校	9	12	15	18	17	17	88
上高野小学校	2	6	11	11	15	20	65
本山小学校	29	34	33	32	24	27	179
児童数	75	83	100	92	90	102	542
学級数	3	3	3	3	3	3	18
特別支援学級数	令和3年度児童数 32						6


3 学年別児童数及び学級数の推移

令和3年5月1日現在

区分	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計	学級数(35人学級)	学級数(30人学級)	備考
R3	104	90	111	88	102	88	583	19	21	実数
R4	90	102	89	111	84	101	577	19	21	実数
R5	92	90	102	89	111	84	568	19	21	
R6	100	92	90	102	89	111	584	19	22	
R7	83	100	92	90	102	89	556	18	21	
R8	75	83	100	92	90	102	542	18	21	
R9	84	76	83	100	92	90	525	18	20	予測
R10	88	84	76	76	104	85	513	18	19	
R11	84	88	84	76	76	104	512	18	19	
R12	82	84	88	84	76	76	490	18	18	
R13	81	82	84	88	84	76	495	18	18	

・R3～R9 実数(住民基本台帳)

・R10～ 予測



4 新設統合小学校の施設規模

文部科学省の補助基準(学級数より算出)

①【校地面積】

小学校規模別校地面積基準表

学 級 数	基準面積(㎡)	内 訳	
		建物敷地面積	運動場面積
6学級	10,400	5,886	4,514
12学級	15,983	9,330	6,653
18学級	21,406	12,852	8,554
19学級	22,037	13,305	8,732

※「公立学校施設整備費補助金(特定市町村公立小中学校規模適正化特別整備事業)交付要綱の運用細目」(H8. 5. 11付け、文教施第22号)

②【校舎面積】

学級数に応ずる校舎必要面積

普通教室	18学級	$5,000\text{㎡} + 173\text{㎡} (18\text{学級} - 18\text{学級})$	5,000㎡
特別支援教室	6学級	$168\text{㎡} \times 6\text{学級}$	1,008㎡
多目的教室・ 少人数授業用教室設置		$(5,000\text{㎡} + 1,008\text{㎡}) \times 1.180$	7,089㎡

※公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目

文科省基準面積(義務令 第7条第1項、5項、6項、災害令1条3項)

③【屋内運動場面積】

学級数に応ずる屋内運動場必要面積

屋内運動場	11～15学級	919㎡	山本 12学級
	16学級以上	1,215㎡	豊中 18学級

※公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目

文科省基準面積(義務令 第7条第3項、5項、6項、災害令1条3項)

必要校地面積(案)

(単位: ㎡)

校地面積	21,000	
(内訳) 校舎面積	7,000	屋内運動場を除く
運動場	8,500	200mトラック、100m直線
屋内運動場	1,215	ジュニアバスケットボール2面・一般バスケットボール 1面・バレーボール2面
プール	1,000	25m×6コース
その他	3,285	駐車場、植木、庭等の緑地、進入路(アプローチ)及び通路等

5 新設統合小学校の建設候補地(案)

1) 建設候補地エリアの設定

豊中町の地形はほぼ円形であります。また、5つの各小学校の位置については、各々の地域のほぼ中心に配置されています。

そのため、5つの各小学校の位置から、半径2キロ内の重複した箇所を建設候補地エリアとしました。

2) 建設候補地の選定条件

【第1段階選定項目条件】

番号	項目	条件
①	計画区域の面積	学校用地として、21,000㎡確保できる土地がある
②	道路交通事情	道路(歩道)等環境面が整備されている。
③	自然災害に対する安全性	災害発生時の、被害が少ない地域。
④	埋蔵文化財	埋蔵文化財包蔵地に指定及び周知されていない。




上記の項目条件を踏まえ、3か所を選定


次に、第2段階選定項目を加え、比較検討しました。

【第2段階選定項目条件】

番号	項目	条件
⑤	通学的手段	通学支援対象児童が少数。
⑥	学習環境	静かに落ち着いて、学習できる環境。
⑦	敷地形状	不整形地より整形地が諸施設の配置の自由度が高い。
⑧	周辺施設との一体感・利便性	近隣に文教施設等、児童が有効に活用できる施設が整備されている。

豊中地区小学校位置図





建設候補地エリア

候補地 ①

候補地 ②

候補地 ③

凡例 (必要面積)

145m	21,000m ²
145m x 210m	21,000m ²

半径150m・70,000m²

洪水浸水想定区域

【洪水ハザードマップ】

[illegible]

【埋蔵文化財マップ】



候補地比較検討表


候補地 ①		項目	条件	概要	評価 (参考)
		① 計画区域の面積	学校用地として、21,000㎡確保できる土地がある	概ね21,000㎡確保できる 三豊市豊中町下高野（筆数約44筆）	○
		② 道路交通事情	道路（歩道）等環境面が整備されている。	南側に市道竹田下高野線（歩道なし）に接道 幅員6.5m、東側に市道摺木友信線（未供用）（歩道あり）に接道幅員10.0m 交差点付近、西200m先に踏切がある	○
		③ 自然災害に対する安全性	災害発生時の、被害が少ない地域	洪水浸水想定区域外	○
		④ 埋蔵文化財	包蔵地に指定及び周知	現時点なし	○
		⑤ 通学の手段	通学支援対象児童が少数	候補地から直線で最大約3.7km圏内	△
		⑥ 学習環境	静かに落ち着いて、学習できる環境	周辺は、田園風景が広がるのどかな場所である	○
		⑦ 敷地形状	敷地形状は、不整形地より整形地が諸施設の配置の自由度が高い	ほぼ整形地である。 計画地内の高低差約1.0m～1.5m、ほぼ平坦地である。	○
		⑧ 周辺施設との一体感・利便性	近隣に文教施設等、児童が有効に活用できる施設が整備されている	文教施設等とは離れている	△

写真1



写真2



候補地比較検討表

候補地 ②		項目	条件	概要	評価 (参考)
		① 計画区域の面積	学校用地として、21,000㎡確保できる土地がある	概ね21,000㎡確保できる 三豊市豊中町本山甲（筆数約48筆）	○
		② 道路交通事情	道路（歩道）等環境面が整備されている。	東側は県道観音寺善通寺線（歩道なし）接道 センターラインないが、幅員は6m 北側は市道榎木下高野線に接道（歩道なし）幅員5m	○
		③ 自然災害に対する安全性	災害発生時の、被害が少ない地域	洪水浸水想定区域外	○
		④ 埋蔵文化財	包蔵地に指定及び周知	現時点なし	○
		⑤ 通学の手段	通学支援対象児童が少数	候補地から直線で最大約3km圏内	△
		⑥ 学習環境	静かに落ち着いて、学習できる環境	西側は、田園風景が広がるが、東側（県道側）は住宅が立ち並んでいる	△
		⑦ 敷地形状	敷地形状は、不整形地より整形地が諸施設の配置の自由度が高い	西側隣接地が圃場整備確定地、東側が住宅地のため、必要面積を確保するためには、南北に細長く、形状も不整形となる。計画地内の高低差約4.0m	×
		⑧ 周辺施設との一体感・利便性	近隣に文教施設等、児童が有効に活用できる施設が整備されている	近隣に豊中保育所、幼稚園、豊中中学校がある	○

写真1



写真2



候補地比較検討表


候補地 ③		項目	条件	概要	評価 (参考)
	①	計画区域の面積	学校用地として、21,000㎡確保できる土地がある	概ね21,000㎡確保できる 三豊市豊中町笠田竹田（筆数約20筆）	○
	②	道路交通事情	道路（歩道）等環境面が整備されている。	西側は県道観音寺善通寺線と接続（一部歩道あり） センターラインないが、幅員は6m	○
	③	自然災害に対する安全性	災害発生時の、被害が少ない地域	洪水浸水想定区域外	○
	④	埋蔵文化財	包蔵地に指定及び周知	現時点なし	○
	⑤	通学の手段	通学支援対象児童が少数	候補地から直線で最大約3km圏内	△
	⑥	学習環境	静かに落ち着いて、学習できる環境	周辺は、一部住宅があるが、田園風景が広がるのどかな場所である	○
	⑦	敷地形状	敷地形状は、不整形地より整形地が諸施設の配置の自由度が高い	土地改良事業で整備された土地であり、整形地である。 計画地内の高低差約1.5m～2.0m	○
	⑧	周辺施設との一体感・利便性	近隣に文教施設等、児童が有効に活用できる施設が整備されている	近隣に豊中保育所、幼稚園、豊中中学校、笠田高校がある	○

写真1



写真2



新設校運営開始までのスケジュール

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
地域協議会 統合準備会					
基本構想					
設計 プロポーザル					
基本設計					
用地取得	 ・建設用地の決定 ・農振除外 ・転用申請 ・開発許可 ・用地測量 → 境界立会 ・地図訂正 ・土地鑑定 ・物件調査 (税務署協議) ・文化財調査 ・地質調査 ・議決、登記 など				新設校の運営開始
実施設計（造成）					
土地造成工事					
実施設計（校舎）					
校舎建設工事					
体育館等実施設計					
体育館等工事					
附帯・外構工事					

地域協議会・統合準備会スケジュール(案)

区 分	R 4 年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学校再編整備地域協議会			第3回					第4回				
学校再編整備統合準備会				総務 通学	PTA	式典					総務・通学 PTA・式典	

区 分	R 5 年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学校再編整備地域協議会			第5回					第6回				
学校再編整備統合準備会				総務 通学	PTA						総務・通学 PTA・式典	

区 分	R 6 年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学校再編整備地域協議会			第7回					第8回				
学校再編整備統合準備会				総務 通学	PTA	式典					総務・通学 PTA	

区 分	R 7 年度												R 8 開校
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
学校再編整備地域協議会			第9回								第10回		
学校再編整備統合準備会				通学 PTA		式典					総務・通学 PTA・式典		

※地域協議会、統合準備会ともに概ね年2回程度を想定。
 ※各専門部会となる統合準備会の協議結果を、全体会となる地域協議会で報告・協議できるよう、両会の開催スパンを設定。ただし、協議案件によっては、これより多い開催を要する場合もあり。
 ※統合準備会に重複して参加する委員を考慮し、同日開催はしない、なるべく開催日の間隔を空ける等の配慮を行う。

統合準備会・各部会の進め方（案）

総務部会	
年月	内容
R4年7月	部会長選任 協議事項確認 校名選定について
R5年2月	校名募集について
R5年7月	校名募集結果の報告 校名候補の選定
R6年2月	校訓案について 校歌の選定方法 校章の選定方法
R6年7月	校訓案の決定 校章案アンケートの実施 校歌歌詞募集結果の報告
R7年2月	校章候補の選定 校歌歌詞の選定 校歌作曲の依頼先について
R8年2月	これまでの協議決定事項の確認

PTA部会	
年月	内容
R4年8月	部会長選任 協議事項確認 標準服(制服)について
R5年2月	標準服(制服)について
R5年8月	標準服アンケートの実施方法
R6年2月	アンケート結果報告 標準服の選定方法
R6年7月	標準服の選定 PTA組織の再編について
R7年2月	PTA会則案の協議
R7年7月	PTA役員選出方法 PTA会費・会計方法 初年度活動計画案 子ども会活動
R8年2月	これまでの協議決定事項の確認

通学跡地部会	
年月	内容
R4年7月	部会長選任 協議事項確認 通学支援について
R5年2月	現状の通学路確認 通学支援範囲協議 通学支援方法協議 危険個所の確認
R5年7月	新設校の通学路 危険個所とその対応
R6年2月	遠距離児童の通学支援 徒歩通学児童の通学支援
R6年7月	学校跡地の活用事例紹介
R7年2月	地域からの跡地利活用要望
R7年7月	学校跡地の利活用策提言
R8年2月	これまでの協議決定事項の確認

式典部会	
年月	内容
R4年9月	部会長選任 協議事項確認 記念式典について
R5年2月	記念式典について (実施主体や行事スケジュール) 記念誌の発行 その他記念品の作成
R6年2月	開校式について
R6年9月	閉校記念式典事業補助金について 先例校の事例紹介
R7年9月	各地区実行委員会からの報告 式典事業補助金交付要綱確認 航空写真撮影について
R8年2月	これまでの協議決定事項の確認

豊中地区学校再編整備地域協議会委員名簿

※R4.5.25現在

区 分	番号	氏名	団 体 名	備 考
保護者の代表	1	個人名記載のため非公開	愛育会	
	2		愛育会	
	3		豊中保育所	
	4		豊中保育所	
	5		豊中幼稚園	
	6		豊中幼稚園	
	7		桑山小学校	
	8		桑山小学校	
	9		比地大小学校	
	10		比地大小学校	
	11		笠田小学校	
	12		笠田小学校	
	13		上高野小学校	
	14		上高野小学校	
	15		本山小学校	
	16		本山小学校	
地域の代表	17		(桑山)分館長	
	18		(桑山)学校評議員	
	19		(桑山)地区代表	
	20		(桑山)地区代表	
	21		(比地大)分館長	
	22		(比地大)学校評議員	
	23		(比地大)地区代表	
	24		(比地大)地区代表	
	25		(笠田)分館長	
	26		(笠田)学校評議員	
	27		(笠田)地区代表	
	28		(笠田)地区代表	
	29		(上高野)分館長	
	30		(上高野)学校評議員	
	31		(上高野)地区代表	
	32		(上高野)地区代表	
	33		(本山)分館長	
	34		(本山)学校評議員	
	35		(本山)地区代表	
	36		(本山)地区代表	