

令和6年度公共施設再配置実行計画

重点番号	施設名称	所在地	現在及び過去利用概況	地積	延床面積	再配置の方針
(1)	旧辻幼稚園	山本町辻1379番地2	幼稚園	2,433㎡	551㎡	解体工事をとりやめ、旧辻小学校と一体的な財産処分を進めます。
	旧財田中小学校	財田町財田中580番地1	小学校	3,967㎡	2,794㎡	令和5年度に実施設計を行いました。令和6年度に解体工事をを行います。建物の解体後は、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	豊中地区新設小学校	豊中町笠田竹田447番地外	小学校	約21,000㎡	約7,500㎡	令和5年度に用地取得及び造成工事、建築工事の実施設計を行いました。令和5年度から令和6年度にかけて、造成工事を行い、令和6年度から令和7年度にかけて、校舎及び屋内運動場の建築工事を行います。
	豊中地区放課後児童クラブ	豊中町笠田竹田447番地外	子育て支援施設		約730㎡	豊中地区新設小学校とあわせて、令和5年度に実施設計を行いました。令和6年度から令和7年度にかけて、建築工事を行います。
(2)-①	旧高瀬町図書館	高瀬町下勝間2347番地1	図書館	505㎡	550㎡	令和5年度に整備跡地の半分をみとよ未来創造館利用者用として、簡易駐車場を整備しました。令和6年度は、残地部分の有効活用を検討していきます。
	旧高瀬町公民館		公民館	1,740㎡	661.5㎡	
	旧高瀬中央保育所		その他	934㎡	217.75㎡	
(2)-②	旧詫間庁舎	詫間町詫間1338番地13	庁舎	4,210㎡	3,701.2㎡	令和5年度から令和6年度にかけて、解体工事を実施しています。跡地には市民センター詫間(仮称)を整備予定です。
	旧詫間福祉センター		集会施設	1,538㎡	1,363.38㎡	
	旧詫間勤労会館	詫間町詫間1338番地5	産業系施設	2,192㎡	533.93㎡	
	市民センター詫間(仮称)	詫間町詫間1338番地13、1338番地5	庁舎等	7,940㎡	約1,600㎡	令和5年度に施設及び外構の設計を行いました。令和6年度から令和7年度にかけて、整備工事を実施します。
(3)	北部学校給食センター	—	給食施設	—	—	整備の検討をしていきます。
(4)	香田火葬場跡	詫間町香田甲832番地1	火葬場	150㎡	0㎡	売却手続きを進めます。
(6)	旧永康病院	詫間町詫間1298番地2	病院	13,509㎡	8,842.61㎡	今後の状況を見ながら解体の検討をしていきます。
その他	旧山本保育所	山本町財田西525番地1	子育て支援施設	4,136㎡	1,292.12㎡	令和5年度に解体工事を行いました。跡地については、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	財田こども園	財田町財田上1417番地	子育て支援施設	6,048㎡	1,806.85㎡	令和5年度に保育所棟の改修、幼稚園棟の解体等の実施設計を行いました。令和5年度から令和6年度にかけて財田こども園増築工事、令和6年度に保育所棟の改修工事を行います。
	松崎地区就学前施設(仮称)	三豊市詫間町松崎741番地1	子育て支援施設	約3,000㎡	約1,200㎡	令和5年度に用地取得及び造成工事・建築工事の設計を行いました。建築工事の設計については、令和6年度継続して行います。令和6年度に造成工事、令和6・7年度に建築工事を行います。

その他	荘内自然休養村センター	詫間町大浜甲1891番地1	出張所	547㎡	623.67㎡	大浜地区の公共施設を三豊市地域交流館荘内に集約することに伴い、令和6年度に解体設計を行い、令和7年度に解体工事を行います。
	詫間町大浜老人いこいの家	詫間町大浜甲1653番地	高齢者福祉施設	—	168.5㎡	大浜地区の公共施設を三豊市地域交流館荘内に集約することに伴い、地元協議を行い、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	詫間町第4分館老人いこいの家	詫間町詫間4233番地2	高齢者福祉施設	538.91㎡	356.88㎡	令和5年度末で使用を停止しました。今後は、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	旧山本方面隊第1分団1部屯所	山本町辻329番地8	消防施設	46㎡	22.5㎡	財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	旧山本方面隊第2分団2部屯所	山本町河内3036番地8	消防施設	73㎡	24.48㎡	令和6年度に解体設計を行い、令和7年度に解体工事を行います。跡地については、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	山本方面隊第3分団1部屯所	山本町大野460番地2	消防施設	—	27㎡	令和6年度、第3分団統合屯所の用地取得、実施設計を行い、令和7年度に整備工事を行います。旧屯所は整備完了後、取り壊します。
	山本方面隊第3分団3部屯所	山本町大野3095番地3	消防施設	—	24.7㎡	
	山本方面隊第3分団4部屯所	山本町財田西1111番地1	消防施設	—	28.64㎡	
	山本方面隊第3分団5部屯所	山本町財田西425番地1	消防施設	—	21.25㎡	令和6年度、第3分団統合屯所の用地取得、実施設計を行い、令和7年度に整備工事を行います。旧屯所は整備完了後、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	山本方面隊第4分団1部屯所	山本町神田1240番地6	消防施設	—	29.45㎡	令和5年度から令和6年度にかけて第4分団統合屯所の建替え工事を行い、旧屯所は整備完了後、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	山本方面隊第4分団4部屯所	山本町神田2179番地1地先	消防施設	—	7.6㎡	令和5年度から令和6年度にかけて第4分団統合屯所の建替え工事を行い、旧屯所は整備完了後、取り壊します。
	三野方面隊第1分団屯所	三野町大見甲3032番地	消防施設	164㎡	35㎡	令和4年度、令和5年度で第1分団屯所機能を兼ね備えた三野町防災センターを大見幼稚園駐車場用地(三野町大見甲3078番地4)に整備しました。旧屯所は、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	詫間方面隊第2分団屯所	詫間町詫間1338番地153	消防施設	367.59㎡	264.98㎡	第2分団屯所機能を兼ね備えた詫間町防災センターを永康病院医師官舎用地(詫間町詫間1303番地5)に整備するため、令和6年度で用地取得、医師官舎解体工事、実施設計を行い、令和7年度に整備工事を行います。旧屯所は整備完了後、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	永康病院医師官舎2(3棟)	詫間町詫間1303番地5	医師官舎	979.23㎡	273㎡	令和5年度に解体設計を行いました。令和6年度に解体工事を行います。
	詫間方面隊第6分団(伊砂子)屯所	詫間町大浜甲1669番地1	消防施設	—	53.88㎡	令和5年度から令和6年度にかけて建替え工事を行い、旧屯所は整備完了後、取り壊します。
	旧詫間方面隊第7分団(仁老浜)屯所	詫間町生里1035番地	消防施設	—	26.52㎡	令和5年度に旧屯所の解体工事を行いました。土地返還に向けた手続きを進めます。
	旧詫間方面隊第7分団(生里)屯所	詫間町生里475番地2	消防施設	—	87.22㎡	
	仁尾方面隊第1分団屯所	仁尾町仁尾甲1226番地	消防施設	—	19.85㎡	令和5年度に用地取得をし、令和5年度、令和6年度に実施設計、令和6年度に建替え工事を行います。旧屯所は整備完了後、取り壊します。

その他	仁尾方面隊第4分団2部屯所	仁尾町家の浦279番地3	消防施設	67.85㎡	27.08㎡	令和6年度、用地取得と実施設計をし、令和7年度に建替え工事を行います。旧屯所は整備完了後、財産処分マニュアルに基づき、財産処分に向けた手続きを進めます。
	財田方面隊第2分団屯所	財田町財田上7143番地9	消防施設	—	49.47㎡	令和5年度に用地取得をし、令和6年度に実施設計、建替え工事を行います。旧屯所は整備完了後、取り壊します。
	財田方面隊第6分団1部屯所	財田町財田中555番地1	消防施設	—	69.5㎡	令和5年度に旧屯所の解体設計及び解体工事を行いました。土地返還に向けた手続きを進めます。
	財田方面隊第7分団屯所	財田町財田中4072番地1	消防施設	—	57.2㎡	令和5年度に旧屯所の解体工事を行いました。土地返還に向けた手続きを進めます。
	法事団地	高瀬町下勝間456番地1外	公営住宅	1,144㎡	638.18㎡	団地の建替えに向けて、令和5年度に解体設計及び建築基本設計等を行いました。令和6年度に解体工事、用地造成工事、建築実施設計等を行います。
	前田団地	高瀬町比地中1854番地	公営住宅	14,893㎡	2,977.24㎡	令和5年度に団地の一部(1棟5戸)の解体設計を行いました。令和6年度に解体工事を行います。
	松崎東団地	詫間町松崎165番地1	公営住宅	2,432㎡	372.24㎡	令和6年度に団地の一部(1棟2戸)の解体設計を行い、令和7年度に解体工事を行います。
	通船待合所	詫間町詫間2102番地13	待合所	2,598㎡	26.79㎡	令和6年度に建物の用途廃止を行い、令和7年度に解体工事を行う予定です。なお、解体後の土地については、港湾施設(ふ頭用地)として引き続き管理します。
	つたじま海水浴場施設・キャンプ場	仁尾町仁尾丁1323番地4	その他	91,172㎡	101.81㎡	旧便所について、令和6年度、倉庫へ改修する工事を行います。木造倉庫及び発電所については、令和6年度に解体工事を行います。
	高瀬駅トイレ棟	高瀬町新名738番地2 外	その他	—	約70㎡	JR四国との協働体制のもと、公衆用トイレのほか、駐輪場等を整備します。令和6年度は実施設計を行います。
	大浜バス停公衆便所	詫間町大浜甲1243番地3	公衆便所	—	31㎡	令和6年度に解体工事を行います。建物解体後の跡地については、借地のため、地権者に返還します。

※ 実行計画の再配置方針は、令和6年5月1日現在のもの。

※ 重点番号欄は公共施設等総合管理計画中の重点事業計画の番号を示す。

- (1)学校再編整備計画
- (2)-①庁舎周辺整備事業 本庁舎周辺整備
- (2)-②庁舎周辺整備事業 詫間支所周辺整備
- (3)給食センター整備事業
- (4)新火葬場整備事業
- (6)市立2病院の再整備計画